

BÁO CÁO

**Về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện Công văn số 249/TC-KH ngày 29/5/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ba Tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Ba Bích báo cáo cụ thể như sau:

- Đối với công trình đầu tư công ngân sách huyện Công trình: Đập và kênh Nước Ôn thực năm 2021-2023. Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Vốn trong năm 2023 được giao là 380 triệu đồng, đã giải ngân được 190 triệu đồng đạt 50% so với kế hoạch vốn giao và đảm bảo tiến độ cam kết tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện. UBND xã ước giải ngân đến 30/6/2023 là 100% .

- Đối với công trình đầu tư công thuộc Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025:

+ Công trình Đập và kênh Nước Phất thôn Làng Mâm: Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 5/2023. Kế hoạch vốn giao năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là: 259,596 triệu đồng. UBND xã đã giải ngân hoàn thành trong tháng 5/2023.

+ Công trình Đường Làng Mâm đi Làng Điều (đoạn từ suối Con Trỏ nối tiếp đường bê tông Làng Mâm): đến nay công trình đã hoàn thành xong, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để nghiệm thu kỹ thuật đưa vào sử dụng. Kế hoạch vốn giao năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là: 338,128 triệu đồng. UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị KBNN thanh toán giá trị hợp đồng xây lắp còn lại. UBND xã ước giải ngân đến 30/6/2023 là 100% .

(Có phụ lục báo cáo kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023. Kính báo cáo Phòng Tài chính – kế hoạch huyện tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c)
- Phòng TC-KH huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lương