

Số: /KH-UBND

Ba Bích, ngày tháng 6 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ba Bích năm 2023**

*Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khối lượng xi măng và dự toán Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung Hỗ trợ xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tư về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường giao thông được hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện Ba Tư năm 2023 thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn -miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;*

*Thực hiện Công văn số 1142/UBND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Ba Tư về việc chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các thủ tục liên quan để tiếp nhận xi măng và hoàn thành kế hoạch vốn hỗ trợ xi măng năm 2023.*

UBND xã Ba Bích xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã như sau:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

##### **1. Mục đích**

- Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức và toàn dân ở tất cả tên địa bàn xã tích cực tham gia hưởng ứng, chung tay xây dựng nông thôn mới để đưa xã Ba Bích về đích nông thôn mới vào năm 2025-2030.
- Góp phần thay đổi mạnh mẽ hệ thống đường giao thông nông thôn xanh - sạch - đẹp làm cho diện mạo nông thôn một ngày được khởi sắc hơn.
- Tạo phong trào hoạt động thường xuyên, sâu, rộng trên toàn xã với các hoạt động tích cực để đảm bảo đạt Tiêu chí số 2 về giao thông trong năm 2023.

##### **2. Yêu cầu**

Công chức ĐC-NN-XD-MT xã, phối hợp với Mặt trận và các Hội đoàn thể có liên quan, các đồng chí trưởng thôn có trách nhiệm giúp UBND cấp xã thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra.

Toàn thể nhân dân trên địa bàn thôn Con Rã tích cực hưởng ứng phong trào để đạt được kế hoạch đề ra.

### 3. Công tác chuẩn bị khâu tiếp nhận xi măng

Thôn Con Rã chủ động chuẩn bị sẵn sàng kho bãi tiếp nhận xi măng và phương án bảo quản xi măng, trong đó lưu ý những vấn đề như: Kho bãi phải đủ rộng để tiếp nhận toàn bộ khối lượng xi măng đăng ký; xung quanh kho bãi phải có hệ thống thoát nước tốt, nền kho phải khô ráo và chống được ẩm thấm từ dưới lên; tường, cửa và mái nhà kho phải kín, không để mưa hắt, dột vào xi măng qua mái thủng, tường hở; các bao xi măng được kê trên nền cao cách mặt đất ít nhất 30cm, không để trực tiếp xuống sàn và cách xa vách ít nhất 20 cm; xếp mỗi chồng cao không quá 10 bao, nếu để lâu phải đảo trộn; Đồng thời tuân thủ theo nguyên tắc “*lô nào nhập trước thì dùng trước*”.

## II. Thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần

### 1. Thời gian, địa điểm

TT	Tên công trình (Ghi tên đầy đủ theo quy hoạch)	Quy mô kỹ thuật			Nhu cầu xi măng (tấn)	Vị trí tiếp nhận xi măng	Thời gian thực hiện	Ghi chú
		Chiều dài (m)	Chiều rộng (m)	Kết cấu mặt đường				
1	Tuyến đùng ngõ xóm thôn Con Rã (Đoạn từ Đường Thị trấn – Ba Bích đến nhà ông Chưa)	75	3	BTXM M250, sỏi 2x4, dày 18 cm	11,8	Đầu tuyến	Tháng 7,8/2023	
2	Tuyến đùng ngõ xóm thôn Con Rã (Đoạn từ Đường Thị trấn – Ba Bích đến nhà ông Mênh)	60	3	BTXM M250, sỏi 2x4, dày 18 cm	9,4	Đầu tuyến	Tháng 7,8/2023	
3	Tuyến đùng ngõ xóm thôn Con Rã (Đoạn từ Đường Thị trấn – Ba Bích đến nhà ông Chút)	75	3	BTXM M250, sỏi 2x4, dày 18 cm	11,8	Đầu tuyến	Tháng 7,8/2023	
4	Tuyến đùng ngõ xóm thôn Con Rã (Đoạn từ Đường Thị trấn – Ba Bích đến nhà ông Leo)	70	3	BTXM M250, sỏi 2x4, dày 18 cm	11	Đầu tuyến	Tháng 7,8/2023	
5	Tuyến đùng ngõ xóm thôn Con Rã (Đoạn từ Đường Thị trấn – Ba Bích đến nhà ông Đậu)	90	3	BTXM M250, sỏi 2x4, dày 18 cm	14,1	Đầu tuyến	Tháng 7,8/2023	
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	370			<b>58,1</b>			

### 2. Thành phần tham gia

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Trưởng thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn thôn Con Rã.

**III. Về kinh phí:** Nguồn vốn nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất, thuê máy móc để thực hiện 0,37 km, số lượng xi măng nhận là: 58,1 tấn.

### IV. Tổ chức thực hiện

- Giao công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phối hợp với Mặt trận và các Hội đoàn thể, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công

tác Mặt trận thôn, Trưởng thôn và nhân dân của thôn Con Rã cùng tham gia trên địa bàn thôn, chuẩn bị các nội dung cần thiết và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông liên xóm trên địa bàn xã Ba Bích năm 2023. Đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ./.

***Nơi nhận:***

- Phòng KT&HT huyện;
  - TT Đảng ủy xã;
  - TT HĐND xã
  - CT, PCT UBND xã;
  - Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã;
  - Trưởng thôn Con Rã;
  - Lưu: VT.
- } (báo cáo)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Lương**